
Nr. Vorgangsname Dauer

1 Hörmann Berry Doppeltor  Füllung 3,13 Tage
2 Beschaffung Schalungsholz 1 Std.
3 Zuschnitt Fußbretter 30 Min.
4 Oberkante schräg hobeln 20 Min.
5 Zuschnitt Stülpschalung 5 Std.
6 Schleifen 5 Std.
7 Montage Schalung 16,67 Std.
8 Federspannung anpassen 1 Std.
9 Beschichtung mit Holzöl 1 Std.

10 Drückergarnituren montieren 0 Tage
11 Bohrungen Griffstück 10 Min.
12 Bohrungen Schlosseinsätze 10 Min.
13 Fräsen Zugang Schloss 10 Min.
14 Montage Schild 10 Min.
15 Montage Griff 10 Min.
16 Tore Südseite fertig gestellt 0 Tage
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Witterungsbedingte Verzögerung
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Füllung Tore Südfassade herstellen Dr. F.  Matschinske

Stand vom Mo 27.02.12 


